

Приложение № 1
к приказу № 163 от 28.12.2018г.
«О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу!»



ПЛАН
реализации проекта «Самбо в школу»
в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Ознакомление со Всероссийским проектом «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации	До 31.08.2018 г.	Администрация гимназии, члены рабочей группы
2	Составление Плана работы в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»	До 15.08.2019г.	Администрация гимназии, члены рабочей группы
3	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	Поэтапно, начиная с декабря 2018 года	Администрация гимназии, члены рабочей группы
4	Мониторинг реализации проекта «Самбо в школу»	Январь-февраль 20120 год	Администрация гимназии, члены рабочей группы
5	Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные программы, направленные на развитие и популяризацию национального вида спорта «самбо»	Поэтапно, начиная с декабря 2018 года	Администрация гимназии, члены рабочей группы

6	Создание и ведение раздела «Самбо в школе» на официальном сайте гимназии.	Постоянно	Ахметова С.Х., заместитель директора
7	Организация и проведение входного (итогового) тестирования уровня физической подготовки обучающихся	Март 2019 год	
8	Участие в мероприятиях по повышению компетенций учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	По отдельному графику (МОН КЧР)	Администрация
9	Подготовка необходимых локальных актов по реализации проекта «Самбо в школу»	До 31.08.2019г.	Администрация гимназии, члены рабочей группы
10	Определение состава рабочей группы	декабрь 2018г.	Администрация гимназии
11	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня «Самбо»	До 16.11.2019 г.	Администрация гимназии, члены рабочей группы
12	Участие в соревнованиях по самбо	Согласно календарному плану Всероссийских соревнований среди обучающихся ОУ	Администрация гимназии, члены рабочей группы
13	Организация курсовой подготовки для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	Согласно графику МОН КЧР 2019 году	Администрация гимназии
14	Назначение ответственных лиц за реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» в гимназии	декабрь 2018 г.	Администрация гимназии
15	Разработка образовательных программ по физической культуре на основе примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций,	До 31.08.2019 г.	Руководитель МО, члены рабочей группы

	реализующих программы начального, основного и среднего общего образования		
15	Подготовка спортивной базы в гимназии к реализации Проекта «Самбо в школу»	До 31.08.2019г.	Администрация гимназии, руководитель МО
16	Подготовка методической базы	До 31.08.2019г.	Администрация гимназии, руководитель МО
17	Рассмотрение вопроса реализации проекта на родительских собраниях	В течение сентября 2019г.	Администрация, классные руководители
18	Проведение совещания по реализации проекта	До 31.08.2019г.	Администрация гимназии
19	Обеспечение медицинского сопровождения	В течение всего периода	Медицинские работники
20	Организация и проведение основного этапа реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в МБОУ СОШ № 94	с 01.09.2019 г. по 10.06.2020г.	Администрация, руководитель МО, Члены рабочей группы
21	Сбор и обработка информации по результатам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в гимназии за 2019-2020 учебный год	Апрель-май 2018 г.	Администрация, руководитель МО, члены рабочей группы
22	Участие в заседании Круглого стола по итогам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в гимназии за 2019-2020 учебный год	Июнь 2018 г.	Администрация, члены рабочей группы